



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
(МКОУ «Средняя школа №3»)

ПРИНЯТО

Педагогическим советом школы
Протокол от 29.12.2020 № 3

Учтено мнение
Управляющего совета
Протокол от 26.12.2020 № 3



Комплексе мер («дорожная карта»)
первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | сроки |
|-------|---|--|---------------|
| 1 | Изучение методических рекомендаций в по реализации проекта | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыанова С.А. | до 18.01.2021 |
| 2 | Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по АХР Малахова Е.В. | до 01.08.2021 |
| 2.1 | Определение помещений для реализации проекта | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по АХР Малахова Е.В. | до 18.01.2021 |
| 2.2 | Дизайн-проектирование и зонирование помещений | директор школы Вдовина О.А., учителя химии, физики, биологии | до 01.02.2021 |
| 2.3 | Подготовка проектно-сметной документации | директор школы Вдовина О.А., Обоева М.А., контрактный управляющий | до 01.02.2021 |
| 2.4 | Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений | Обоева М.А., контрактный управляющий | до 01.03.2021 |
| 2.5 | Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений | Обоева М.А., контрактный управляющий | до 10.04.2021 |
| 2.6 | Ремонт помещений | зам. директора по АХР Малахова Е.В. | до 01.08.2021 |

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 3 | Оснащение средствами обучения и воспитания | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по АХР Малахова Е.В. | до 20.08.2021 |
| 3.1 | Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками) | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 01.03.2021 |
| 3.2 | Согласование инфраструктурных листов с региональным координатором и федеральным оператором | директор школы Вдовина О.А. | до 15.03.2021 |
| 3.3 | Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур | Обоева М.А., контрактный управляющий | до 01.03.2021 |
| 3.4 | Проведение конкурсных процедур | Обоева М.А., контрактный управляющий | до 01.05.2021 |
| 3.5 | Установка и монтаж оборудования | зам. директора по АХР Малахова Е.В. | до 20.08.2021 |
| 4. | Подготовка кадрового состава | зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 20.08.2021 |
| 4.1 | Формирование штатного расписания | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 01.05.2021 |
| 4.2 | Подбор персонала, участвующего в реализации проекта | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 01.06.2021 |
| 4.3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика» | зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 01.09.2021 |
| 4.4 | Разработка и утверждение Положения о деятельности центра | зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до 01.06.2021 |
| 4.5 | Привлечение партнеров к созданию и функционированию Центра | директор школы Вдовина О.А. | постоянно |
| 4.6 | Утверждение медиа-плана открытия и функционирования | зам. директора по УВР Мартыянова С.А. | до марта 2021 |
| 4.7 | Освещение работы центра на сайте школы | зам. директора по УВР Мартыянова С.А., учитель информатики Орешкина А.Ю. | до 01.09.2021 |
| 5 | Реализация образовательных программ | зам. директора УВР Дорошина И.Ю., зам.директора по ВР Егорова Л.В. | |
| 5.1 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на базе Центра | зам. директора по ВР Егорова Л.В. | до 25.08.2021 |
| 5.2 | Прием детей на обучение по программе | руководитель Центра Мартыянова С.А. | до 15.09.2020 |

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 5.3 | Участие в мероприятиях (мониторинговых и отчетных, проводимым федеральным оператором) | руководитель Центра Мартыанова С.А. | постоянно |
| 6 | Начало работы структурного подразделения (центра) | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыанова С.А. | 01.09.2021 |
| 6.1 | Открытие Центра | директор школы Вдовина О.А., зам. директора по УВР Мартыанова С.А. | сентябрь 2021 |
| 6.2 | Формирование графика работы Центра, расписание занятий | руководитель Центра Мартыанова С.А. | сентябрь 2021 |